

Comune di Ancona

Lavori di: Ristrutturazione e manutenzione di edificio in zona centrale

Esecutore: Impresa Bianchi Costruzioni

CRONOPROGRAMMA

Il Progettista: Bianchi Mario

Il Responsabile del Procedimento: Gialli Luca

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2011			2012		
				NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	
Cronoprogramma	23/11/2011	24/07/2012	245						
Lavori a misura	23/11/2011	10/06/2012	201						
SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, PUNTELLATURE, PONTEGGI	23/11/2011	17/12/2011	15	17	14				
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	29/12/2011	05/01/2012	8		0	1			
VESPAI, MURATURE, OPERE IN CLS. SEMPLICE C ARMATO	01/06/2012	10/06/2012	10						
SOLAI E COPERTURE	01/12/2011	18/05/2012	38	5			5	17	
INTONACI, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI, MASSETT	15/12/2011	06/01/2012	11			1	1		
OPERE DA LATTONIERE	17/01/2012	27/04/2012	38					92	157
INFISSI, OPERE DA VETRAIC	05/01/2012	10/01/2012	6				12		
Lavori a corpo	23/11/2011	24/07/2012	245						
RIPRISTINO DEL SISTEMA DI APERTURA AUTOMATICA DELLE FINESTRE	23/11/2011	14/06/2012	106	5	11	3	13	16	4
SOSTITUZIONE DELLA COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO AI PIANI 1° E 3°	23/11/2011	09/07/2012	98	3	3	5		1	10
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONI ANTIPANICO SU PORTE TORRI SCALE	23/11/2011	24/07/2012	85	2	6	2		1	5

Descrizione	2012							Tot...	%
	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET			
Cronoprogramma								549	100,0%
Lavori a misura								436	79,4%
SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, PUNTELLATURE, PONTEGGI								31	5,6%
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE								1	0,2%
VESPAI, MURATURE, OPERE IN CLS. SEMPLICE C ARMATO			1					1	0,2%
SOLAI E COPERTURE		12						39	7,1%
INTONACI, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI, MASSETT								2	0,4%
OPERE DA LATTONIERE	101							350	63,7%
INFISSI, OPERE DA VETRAIC								12	2,2%
Lavori a corpo								113	20,6%
RIPRISTINO DEL SISTEMA DI APERTURA AUTOMATICA DELLE FINESTRE		4	8					64	11,7%
SOSTITUZIONE DELLA COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO AI PIANI 1° E 3°				2	2			31	5,6%
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONI ANTIPANICO SU PORTE TORRI SCALE						2		18	3,3%

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2011			2012		
				NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	
Totale mese				27	48	128	48	166	
Parziale				4,9%	8,8%	23,3%	8,7%	30,3%	
Progressivo				4,9%	13,7%	37%	45,7%	76%	

Descrizione	2012							Tot...	%
	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET			
Totale mese	101	16	11	4	0	0	549		
Parziale	18,4%	2,9%	2%	0,7%	0%	0%		100,0%	
Progressivo	94,4%	97,3%	99,3%	100%	100%	100%			

	2011		2012			
	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR
Importi parziali euro	25.883,49	50.081,23	127.949,67	46.701,43	165.957,78	101.328,45
Importi progressivi euro	25.883,49	75.964,72	203.914,39	250.615,82	416.573,60	517.902,05
500.000						
450.000						
400.000						
350.000						
300.000						
250.000						
200.000						
150.000						
100.000						
50.000						
0						

	2012				SET
	MAG	GIU	LUG	AGO	
Importi parziali euro	15.483,95	10.921,23	5.234,48	0,00	0,00
Importi progressivi euro	533.386,00	544.307,23	549.541,71	549.541,71	549.541,71
500.000					
450.000					
400.000					
350.000					
300.000					
250.000					
200.000					
150.000					
100.000					
50.000					
0					