

Comune di Ancona

Lavori di: Ristrutturazione e manutenzione di edificio in zona centrale

Impresa: Impresa Bianchi Costruzioni

CRONOPROGRAMMA

Il Progettista: Bianchi Mario

Il Responsabile del Procedimento: Gialli Luca

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2005			2006		
				NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	
Cronoprogramma									
	22/11/2005	24/07/2006	245						
Lavori a misura	22/11/2005	10/06/2006	201						
SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, PUNTELLATURE, PONTEGGI	22/11/2005	16/12/2005	15	17	14				
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	23/12/2005	30/12/2005	8		1				
VESPAI, MURATURE, OPERE IN CLS. SEMPLICE O ARMATO	01/06/2006	10/06/2006	10						
SOLAI E COPERTURE	01/12/2005	19/05/2006	38	5		5	17		
INTONACI, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI, MASSETTI	22/12/2005	31/12/2005	10		2				
OPERE DA LATTONIERE	16/01/2006	27/04/2006	38			92			157
INFISSI, OPERE DA VETRAIO	27/12/2005	01/01/2006	6		102				
Lavori a corpo	22/11/2005	24/07/2006	245						
RIPRISTINO DEL SISTEMA DI APERTURA AUTOMATICA DELLE FINESTRE	22/11/2005	14/06/2006	28	21					
SOSTITUZIONE DELLA COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO AI PIANI 1° E 3°	22/11/2005	09/07/2006	26	11	2				
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONI ANTIPANICO SU PORTE TORRI SCALE	22/11/2005	24/07/2006	22	7	2				

Descrizione	2006							Tot...	%
	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET			
Cronoprogramma								549	100,0%
Lavori a misura								436	79,4%
SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, PUNTELLATURE, PONTEGGI								31	5,6%
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE								1	0,2%
VESPAI, MURATURE, OPERE IN CLS. SEMPLICE O ARMATO			1					1	0,2%
SOLAI E COPERTURE		12						39	7,1%
INTONACI, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI, MASSETTI								2	0,4%
OPERE DA LATTONIERE	101							350	63,7%
INFISSI, OPERE DA VETRAIO								12	2,2%
Lavori a corpo								113	20,6%
RIPRISTINO DEL SISTEMA DI APERTURA AUTOMATICA DELLE FINESTRE			11	32				64	11,7%
SOSTITUZIONE DELLA COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO AI PIANI 1° E 3°				8	10			31	5,6%
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONI ANTIPANICO SU PORTE TORRI SCALE						9		18	3,3%

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2005			2006		
				NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	
Totale mese				56	36	99	17	157	
Parziale				10,2%	6,6%	18%	3,1%	28,6%	
Progressivo				10,2%	16,8%	34,8%	37,9%	66,5%	

Descrizione	2006							Tot...	%
	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET			
Totale mese	101	23	41	19	0	0	549		
Parziale	18,4%	4,2%	7,4%	3,5%	0%	0%	100,0%		
Progressivo	84,9%	89,1%	96,5%	100%	100%	100%			

	2005		2006			
	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR
Importi parziali euro	55.645,91	36.415,32	99.302,45	16.622,29	156.598,50	101.328,45
Importi progressivi euro	55.645,91	92.061,23	191.363,68	207.985,97	364.584,47	465.912,92
500.000						
450.000						
400.000						
350.000						
300.000						
250.000						
200.000						
150.000						
100.000						
50.000						
0						

	2006				SET
	MAG	GIU	LUG	AGO	
Importi parziali euro	23.889,08	39.788,28	19.951,43	0,00	0,00
Importi progressivi euro	489.802,00	529.590,28	549.541,71	549.541,71	549.541,71
500.000					
450.000					
400.000					
350.000					
300.000					
250.000					
200.000					
150.000					
100.000					
50.000					
0					