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N. Data/Codice Indicazione dei lavori e delle sommini strazioni UM Quantità

LAVORI A MISURA

VESPAI, MURATURE, OPERE IN CLS. SEMPLICE O ARMATO
23/11/2005
03.01.002 Massetto  di  calcestruzzo  vibrato  non  armato.  Massetto  di  calcestruzzo  vibrato,  non

armato,  confezionato  con  inerti  di  sabbia  e  pietrisco  o  ghiaia  o  pietrisco  di  frantoio,
con  idonea  proporzione  granulometrica,  dosato  con  q.li  3,00  di  cemento  tipo  325  per
mc  reso,  dato  in  opera  rifinito  con  lisciatu ra  o  fratazzatura  a  cemento.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera fini ta.

23/11/2005
1 03.01.002 002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

(3.50*1.50+17.00*1/2*(1.50+3.00))*0.12 5,220
20 20,000
20.50*1.50*0.80 24,600
0.50*2.05 1,025

Totale al mq 50,845

23/11/2005
03.01.003 Massetto  isolante.  Massetto  isolante  i n  conglomerato  cementizio  con  cemento  tipo

325   e   materiali   naturali   o   naturali   esp ansi,   dati   in   opera   per   lastrici,   sotto fondi,
rinfianchi,  etc.  battuti  o  spianati  anche  con   pendenze.  Sono  compresi:  i  tiri;  l'eventuale
stabilitura  superiore  di  circa  cm  1  di  malta   cementizia.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

23/11/2005
2 03.01.003 009 Con  calcestruzzo  cellulare,  alleggerito  con  sfere  di  polistirolo,  confezionato  con  Kg  200  di

cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.
PIANO TERRA

44 44,000
(restringimento apertura muratura locale 001)
2*0.65*0.30*3.90+2.70*0.30*0.50 1,926
(restringimento apertura muratura locale 005)
2*0.85*0.50*3.90+2.70*0.50*0.50 3,990
(parete vano ascensore lato cavedio impianti)
1.80*0.26*4.65 2,176
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N. Data/Codice Indicazione dei lavori e delle sommini strazioni UM Quantità

Totale al mq 52,092

SCAVI, RINTERRI, DEMOLIZIONI, PUNTELLATURE, PONTEGG I
29/11/2005
01.01.002 Installazione    di    attrezzatura    per     sondaggio.    Installazione    di    attrezzatu ra    per

sondaggio,  a  rotazione  in  corrispondenza  di  c iascun  punto  di  perforazione,  compreso
il  primo,  su  aree  accessibili  alle  attrezzatu re  di  perforazione,  compreso  l'onere  per  lo
spostamento   da   un   foro   al   successivo.   E '   compreso   quanto   occorre   per   dare
l'installazione completa. Per ogni installazione co mpresa la prima e l'ultima.

29/11/2005
3 01.01.002 001 Per distanza fino a m 300.

CORTE ESTERNA ESCLUSIVA
10 10,000
Realizzazione di drenaggio lungo la parete dell'edificio
lato corte esclusiva:
4.50*1.50*1.50 10,125
17.00*1/2*(1.50+3.00)*1/2*(1.50+2.50) 76,500

Totale cad 96,625

29/11/2005
01.01.003 Perforazione   ad   andamento   verticale   eseguita   in   terreni   a   granulometria   fin e.

Perforazione   ad   andamento   verticale   eseguit a   a   rotazione   a   carotaggio   continuo,
anche   di   tipo   Wireline,   con   carotieri   d i   diametro   minimo   mm   85,   in   terreni   a
granulometria fine quali argille, limi, limi sabbio si e rocce tenere tipo tufiti. E'...
grafica   dei   dati.   Per   ogni   metro   e   pe r   profondità   misurate   a   partire   dal   pia no   di
campagna.

29/11/2005
4 01.01.003 001 Da m 0 a m 20. Con percentuale di carotaggio superiore al 90%.

15 15,000
Totale al mt 15,000

29/11/2005
01.01.005 Perforazione  ad  andamento  verticale  es eguita  in  terreni  a  granulometria  grossolana.

Perforazione   ad   andamento   verticale   eseguit a   a   rotazione   a   carotaggio   continuo,
anche   di   tipo   Wireline,   con   carotieri   d i   diametro   minimo   mm   85,   in   terreni   a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghia ie sabbiose, ciottoli e rocce...
compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  la  pe rforazione  completa.  Per  ogni  metro  e
per profondità misurate a partire dal piano di camp agna.

29/11/2005
5 01.01.005 003 Da m 40,01 a m 60.

25 25,000
4.50*1.50*1.50 10,125
17.00*1/2*(1.50+3.00)*1/2*(1.50+2.50) 76,500
-20.50*1.50*0.80 -24,600
4.00*3.00*1.50 18,000

Totale al mt 105,025

29/11/2005
01.25.023 Spurgo    del    pozzo    per    acqua.    Spurgo    del    pozzo    per    acqua    da    es eguirsi    a

completamento  delle  operazioni  di  perforazione  e  condizionamento,  per  dare  all'opera
la  maggiore  efficienza  possibile,  in  funzione  delle  caratteristiche  dell'acquifero.  E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

29/11/2005
6 01.25.023 003 Avviamento del sistema di spurgo del pozzo eseguito con pistone e sonda.

40 40,000
Totale all'ora 40,000

29/11/2005
7 02.01.001 Scavo  di  sbancamento  con  uso  di  mezzi  meccanici.  Scavo  di  sbancamento  eseguito  con  uso

di   mezzi   meccanici   di   materie   di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   asciutte,   bagnate   o
melmose,  esclusa  la  roccia  da  mina  ma  compresi  i  trovanti  rocciosi  ed  i  relitti  di  muratura  fino
a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e...
qualsiasi  distanza,  del  materiale  di  risulta  o  su  rilevato,  nell'ambito  del  cantiere,  se  ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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6.50*0.40*1.50 3,900
35 35,000
5.30*0.40*0.50 1,060
5.50*0.40*1.00 2,200

Totale al mc 42,160

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE
29/11/2005

8 02.01.001 Scavo  di  sbancamento  con  uso  di  mezzi  meccanici.  Scavo  di  sbancamento  eseguito  con  uso
di   mezzi   meccanici   di   materie   di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   asciutte,   bagnate   o
melmose,  esclusa  la  roccia  da  mina  ma  compresi  i  trovanti  rocciosi  ed  i  relitti  di  muratura  fino
a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e...
qualsiasi  distanza,  del  materiale  di  risulta  o  su  rilevato,  nell'ambito  del  cantiere,  se  ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
PIANO TERRA (EDIFICIO PRINCIPALE)
26 26,000
-- Soffitti --
(locale 001)
5.00*1/2*(4.30+4.95) 23,125
5.00*4.70 23,500
(locale 002 e locale 003)
4.35*4.40 19,140
4.35*4.10 17,835
(locali bagni)
3.80*2.05 7,790
5.50*3.70 (intradosso rampe e pianerottoli scala) 20,350

Totale al mc 137,740

29/11/2005
03.01.001 Massetto  di  sabbia  e  cemento.  Massett o  di  sabbia  e  cemento  nelle  proporzioni  di  q.li

3,5  di  cemento  325  per  mc  di  sabbia  dato  i n  opera  ben  costipato  e  livellato,  eseguito
per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altr o occorre per dare l'opera finita.

29/11/2005
9 03.01.001 002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.

-- Soffitti --
74 74,000
(locale 110)
4.75*3.85 18,288
(locale 111)
3.05*3.85 11,743
(locale 112)
4.45*3.85 17,133
(locale 113)
3.00*3.85 11,550
(locale 114)
3.00*3.85 11,550

Totale al mq 144,264

SOLAI E COPERTURE
01/12/2005
05.01.001 Solaio  in  latero  cemento  gettato  in  opera.  Solaio  piano  o  inclinato,  gettato  in  opera  a

struttura  mista  in  calcestruzzo  di  cemento  ar mato  e  laterizio,  a  nervature  parallele,
realizzato  interamente  in  opera  e  con  l'ausil io  di  tralicci  in  armatura  presagomati  con
base in laterizio, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico...
compreso   quanto   altro   occorre   per   dare   l'opera   finita.   Misurato   per   la   superfici e
effettiva al netto degli appoggi.

01/12/2005
10 05.01.001 004 Per luci nette da m 6,01 a m 6,50.

(3.50*1.50+17.00*1/2*(1.50+3.00))*0.12 5,220
65 65,000
40 40,000
20.50*1.50*0.80 24,600
1/2*(17.20+17.00)*1/2*(23.50+25.50)*1.07 448,277

Totale al mq 583,097

01/12/2005
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05.01.002 Solaio  in  latero  cemento  con  travetti   precompressi.  Solaio  piano  o  inclinato,  gett ato  in
opera,  a  struttura  mista  in  calcestruzzo  di  cemento  armato  e  laterizio,  a  nervature
parallele,   realizzato   con   travetti   precompr essi   prefabbricati   per   un   sovraccarico
accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pa ri a 200 Kg/mq, oltre al peso...
ripartizione  se  necessarie.  E'  inoltre  compres o  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera
finita. Misurato per la superficie effettiva al net to degli appoggi.

01/12/2005
11 05.01.002 002 Per luci nette da m 5,01 a m 5,50.

33 33,000
Totale al mq 33,000

01/12/2005
05.01.003 Solaio  in  latero  cemento  a  pannelli  prefabbricati  preintonacati.  Solaio  piano  o  in clinato

a  struttura  mista  in  calcestruzzo  di  cemento  armato  e  laterizio,  a  nervature  parallele,
realizzato   in   pannelli   prefabbricati   preint onacati   di   cls   armato   e   laterizio,   per   un
sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico permanente pari a 200 Kg/mq,...
trasversali  di  ripartizione  se  necessarie.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare l'opera finita. Misurato per la superficie eff ettiva al netto degli appoggi.

01/12/2005
12 05.01.003 005 Per luci nette da m 6,51 a m 7,00.

1.80*0.26*3.70 1,732
50 50,000
0.50*2.05 1,025
2*0.20*0.30*3.10+3.80*0.30*0.70 1,170
1.80*0.26*5.40 2,527

Totale al mq 56,454

INTONACI, RIVESTIMENTI, PAVIMENTI, MASSETTI
22/12/2005

13 06.01.004 Sbruffatura  di  pareti  esterne  con  malta  di  cemento.  Sbruffatura  di  pareti  esterne,  eseguita
con malta di cemento. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
(4.75*9.70+2.60*0.80) 48,155
(3.00*9.70+2.60*0.80) 31,180
(4.75*9.70+2.60*0.80) 48,155
(3.00*9.70+2.60*0.80) 31,180

Totale mq 158,670

22/12/2005
06.01.005 Intonaco  grezzo  eseguito  all'interno.  Intonaco  grezzo,  rustico  o  frattazzato  eseguit o

all'interno  degli  edifici,  costituito  da  un  p rimo  strato  di  rinzaffo  e  da  un  secondo  str ato
tirato   in   piano   a   frattazzo   lungo,   appl icato   con   le   necessarie   poste   e   guide,   su
superfici  piane  o  curve,  verticali  ed  orizzon tali.  E'  compreso  quanto  occorre  per  dare
l'opera finita.

22/12/2005
14 06.01.005 002 Con malta di cemento, composta da Kg 400 di cemento per mc 1,00 di sabbia.

2*(3.50*2.40/2+1.40*2.40) 15,120
2*(1.00*1/2*(2.40+3.10)+1.40*3.10) 14,180
2*(2*2.05*4.55) 37,310

Totale mq 66,610

INFISSI, OPERE DA VETRAIO
27/12/2005
04.01.005 Intonaco  armato.  Consolidamento  di  par eti  di  qualsiasi  genere,  anche  ad  una  testa,

mediante  l'applicazione  di  rete  elettrosaldata  del  diametro  minimo  di  mm  5  di  acciaio
FeB32K  a  maglie  quadrate  di  cm  10x10.  Sono  compresi:  la  spicconatura  dell'intonaco;
la pulitura degli elementi murari; l'abbondante lav aggio della superficie muraria; la...
sabbia,  di  spessore  minimo  cm  3-4;  la  rifini tura  a  frattazzo.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiat o a misura effettiva.

27/12/2005
15 04.01.005 002 Applicazione su entrambe le facce della parete.

3*(1.25+2*2.30) (locali 001,002,005) 17,550
1*(1.10+2*2.30) (locale 006/007) 5,700
1*(1.05+2*2.30) (locale 004) 5,650
2*(1.05+2*2.30) (locale 102) 11,300
65 65,000
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N. Data/Codice Indicazione dei lavori e delle sommini strazioni UM Quantità

Totale al mq 105,200

27/12/2005
04.01.008 Consolidamento  murature  con  intonaco  a rmato  ed  iniezioni.  Intervento  combinato  per

il  consolidamento  di  pareti  tramite  iniezioni  di  miscela  a  base  di  cemento  o  altra  base
legante,  applicazione  di  rete  elettrosaldata  e   betoncino  con  le  seguenti  modalità  di
esecuzione: - preparazione delle pareti tramite spi cconatura dell'intonaco vecchio; -...
fino  a  qualsiasi  distanza,  del  materiale  di  risulta;  -  mano  d'opera  e  attrezzature  specia li
necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorr e per dare il lavoro finito.

27/12/2005
16 04.01.008 001 Con applicazione su una sola faccia della muratura.

1*19.00 19,000
1*7.50 7,500
10 10,000
1*(1.05+2*2.30) (locale 201) 5,650

Totale al mq 42,150

OPERE DA LATTONIERE
16/01/2006
05.02.008 Orditura   di   tetti   in   legno   lamel lare.   Costruzione   della   struttura   portante   del   tetto,

realizzato  con  legno  di  abete  rosso  lamellare ,  incollato  con  colle  resorciniche  secondo
le  norme  "DIN"  ed  impregnate  con  una  mano  d i  Xiladecor,  fornita  e  posta  in  opera.
Sono compresi: la coloritura scelta dalla D.L.; il calcolo per i carichi e sovraccarichi ...
vigente   normativa   antisismica.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   dare
l'opera finita.

16/01/2006
17 05.02.008 002 Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee, telai spaziali e simili).

2*(3.50*2.40/2+1.40*2.40) 15,120
2*(1.00*1/2*(2.40+3.10)+1.40*3.10) 14,180
2*(2*2.05*4.55) 37,310
EDIFICIO PRINCIPALE
(facciata lato corte esclusiva)
19.00+16.50 35,500
(facciata lato corpo di collegamento)
2*6.50 (zona terrazza di copertura) 13,000
1*19.00 19,000
1*12.50 12,500
1*7.50 7,500
40 40,000
1*12.00 12,000

Totale al mc 206,110

16/01/2006
18 05.02.009 Tavolame  per  appoggio  di  manto  di  copertura.  Tavolame  di  abete  di  spessore  mm  20-60,

fornito  e  posto  in  opera,  per  appoggio  del  manto  di  tegole.  E'  compresa  la  necessaria
chiodatura e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
35 35,000

Totale al mc 35,000

VESPAI, MURATURE, OPERE IN CLS. SEMPLICE O ARMATO
01/06/2006
03.01.003 Massetto  isolante.  Massetto  isolante  i n  conglomerato  cementizio  con  cemento  tipo

325   e   materiali   naturali   o   naturali   esp ansi,   dati   in   opera   per   lastrici,   sotto fondi,
rinfianchi,  etc.  battuti  o  spianati  anche  con   pendenze.  Sono  compresi:  i  tiri;  l'eventuale
stabilitura  superiore  di  circa  cm  1  di  malta   cementizia.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

01/06/2006
19 03.01.003 009 Con  calcestruzzo  cellulare,  alleggerito  con  sfere  di  polistirolo,  confezionato  con  Kg  200  di

cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.
10 10,000

Totale al mq 10,000

02/06/2006
20 03.01.003 009 Con  calcestruzzo  cellulare,  alleggerito  con  sfere  di  polistirolo,  confezionato  con  Kg  200  di

cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.
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5 5,000
Totale al mq 5,000

03/06/2006
21 03.01.003 009 Con  calcestruzzo  cellulare,  alleggerito  con  sfere  di  polistirolo,  confezionato  con  Kg  200  di

cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.
4 4,000

Totale al mq 4,000

05/06/2006
22 03.01.003 009 Con  calcestruzzo  cellulare,  alleggerito  con  sfere  di  polistirolo,  confezionato  con  Kg  200  di

cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.
5 5,000

Totale al mq 5,000

06/06/2006
23 03.01.003 009 Con  calcestruzzo  cellulare,  alleggerito  con  sfere  di  polistirolo,  confezionato  con  Kg  200  di

cemento per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.
10 10,000

Totale al mq 10,000
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LAVORI A CORPO

24 01/12/2005 RIPRISTINO DEL SISTEMA DI APERTURA AUTOMA TICA DELLE FINESTRE
(Voce pari a 63.965,23 - 56,334% dei lavori a corpo)

Percentuale di avanzamento % 52,301
aliquota corrispondente (29,463 %)

25 01/12/2005 SOSTITUZIONE DELLA COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO AI PIANI 1° E 3°
(Voce pari a 31.452,86 - 27,701% dei lavori a corpo)

Percentuale di avanzamento % 66,017
aliquota corrispondente (18,287 %)

26 01/12/2005 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONI A NTIPANICO SU PORTE TORRI SCALE
(Voce pari a 18.127,80 - 15,965% dei lavori a corpo)

Percentuale di avanzamento % 10,609
aliquota corrispondente (1,694 %)

27 **/**/**** RIPRISTINO DEL SISTEMA DI APERTURA AUTOMA TICA DELLE FINESTRE
(Voce pari a 64.743,74 - 54,837% dei lavori a corpo)

Percentuale di avanzamento % 33,992
aliquota corrispondente (18,640 %)

28 **/**/**** SOSTITUZIONE DELLA COIBENTAZIONE IN LANA DI VETRO AI PIANI 1° E 3°
(Voce pari a 34.237,86 - 28,999% dei lavori a corpo)

Percentuale di avanzamento % 20,572
aliquota corrispondente (5,966 %)

29 **/**/**** FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANIGLIONI A NTIPANICO SU PORTE TORRI SCALE
(Voce pari a 19.084,18 - 16,164% dei lavori a corpo)

Percentuale di avanzamento % 84,911
aliquota corrispondente (13,725 %)

L'Impresa
(Rossi Bruno)

_______________________

Il Direttore dei lavori
(Gialli Antonio)

_______________________
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